

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del Sexto Informe de Operaciones, sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas, la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013 y modificaciones aprobadas (ver Capítulo 10, de Actividades realizadas por el Proyecto).

ACTIVIDADES	2022					
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL						
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo						
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA						
FASE II. TRABAJO DE CAMPO						
2.1 Reuniones virtuales de auditoría y evaluación		12 al 16				
2.2 Evaluación en campo del cumplimiento		20 al 26				
2.3 Ejecución de las mediciones de parámetros ambientales		20 al 26				
2.4 Reunión de cierre		27				
2.5 Solicitud de evidencias						
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA						
3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA					14	
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN						
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos						
FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME						
5.1 Cierre de evaluación de compromisos						
5.2 Control de calidad interno						
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA						
5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA						
5.5 Elaboración del informe final						
FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE						
6.1 Entrega del Informe a MPSA						
6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE						

Fuente: MPSA - CODESA, 2022.